1. Общие положения.

1. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения эффективной работы Главного ивестиционно-строительного управления Республики Татарстан (далее Управление) с проектными организациями, органами муниципальных образований и государственной вневедомственной экспертизой в процессе проектирования и утверждения проектно-сметной документации (далее ПСД) по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.
        Регламент устанавливает общие правила и порядок работы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановлениями Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и от 16.02.2008г. №87 «О составе проектной документации к их содержанию», а так же иными нормативно-
правовыми  актами.
2. Регламент предусматривает закрепление центров ответственности за выполнение всех этапов предпроектных и проектных  работ, экспертизы и утверждения проектной документации, передачи ПСД в производство работ.

2. Работа с муниципальными образованиями. 

1. После выхода утвержденной программы капитальных вложений на текущий год, или при внесении в нее изменений с включением новых объектов, в течение 10 дней технический отдел Управления уведомляет органы муниципального образования о необходимости предоставления исходных данных для проектирования объекта согласно перечню (ответственные - Чернышова Н.С., Валеева Л.З.), (Приложение№2).
2.  В выборе земельного участка под строительство в обязательном порядке участвует инженер-куратор производственного отдела (по закрепленному району) и оформленный акт  представляет в технический отдел (ответственные – Чернышова Н.С.,  ВалееваЛ.З.)
3. Орган муниципального образования не позднее двух месячного срока согласно перечню (приложение №2) должен представить в Управление полный комплект исходных данных. 
4. После получения исходных данных, технический отдел в течение 5 дней рассматривает их комплектность и соответствие их применения. При выявлении неприемлемых решений и представления не полного объема, в письменном виде незамедлительно уведомляет орган муниципального образования или будущего балансодержателя и возвращает некомплектные документы. При этом считается, что исходные данные не представлены (ответственные - Чернышова Н.С., Валеева Л.З.). 

3. Порядок проведения торгов и передачи исходных данных. 

1.     После принятия полного пакета исходных данных, технический отдел в течение 5 дней готовит заявку на проведение торгов и направляет ее в конкурсную комиссию (ответственный - Мавлетова З.Ф.). В конкурсную документацию обязательно включаются следующие условия:
 а) конкретное наименование работ с указанием этапов (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, проектные, обследование, обмерные работы, реконструкция, реставрация, разработка проекта внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных коммуникаций, перечень вспомогательных зданий и сооружений, привязка проекта повторного применения с внесением изменений или без изменений, благоустройство территории);
в) стадийность выполнения работ (эскиз, технико-экономическое обоснование, проект, рабочая документация, рабочий проект);
г) порядок промежуточного согласования применяемых архитектурно-планировочных и интерьерных решений (промежуточное согласование на стадии проектирования, согласование  разработанной ПСД);
д) сроки выполнения работ;
е) стоимость работ;
ж)  обязательное получение положительного заключения Госэкспертизы в обозначенные сроки выполнения работ;

2.     При подписании государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ (далее ПИР) по результатам тендера, технический отдел, совместно с победителем торгов, оформляет двусторонний акт приема-передачи исходных данных (приложение №1 к  контракту на ПИР, которое является его неотъемлемой частью), где главный инженер проекта проектной организации подтверждает своей подписью, что исходные данные выданы в полном объеме и препятствия к выполнению проектирования не имеются (ответственный - Мавлетова З.Ф.).

 4. Государственные контракты.

1.     В соответствии с утвержденным календарным графиком ПИР (приложение №2 к  контракту на ПИР, которое является его неотъемлемой частью), проектная организация (далее Исполнитель), в обязательном порядке на промежуточное согласование представляет в Управление, согласованные главой администрации муниципального района следующие документы:
а) генеральный план участка с привязкой всех предполагаемых основных и вспомогательных зданий и сооружений, благоустройства и ограждения территории, инженерных коммуникаций; 

б) набор зданий и сооружений, входящих в состав объекта;
в) поэтажные планировочные решения;
г) интерьеры помещений для проведения культурно-массовых мероприятий (по объектам культуры, спорт сооружения, школы и дет.сады) 
д) цветовое решение фасадов;
е) спецификацию оборудования.
2. Проектная организация обязана строго соблюдать утвержденный график проектирования, условия утвержденного задания на проектирование, стоимостные характеристики единицы мощности, утвержденные Постановлением Кабинета Министров РТ, применять современные технологии, способы и материалы отделки помещений в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 02.08.06г. №01-09-5133, а так же    строительные материалы преимущественно местного производства.
3. В случае корректировки ПСД по объектам, включенным в программу капитальных вложений на текущий год, при формировании титульного списка для финансирования объекта, в течение 3 дней технический отдел определяет ориентировочную стоимость работ (на примере объекта аналога) и  представляет свои предложения по лимиту финансирования в ПЭиДО. 

5. Порядок согласования промежуточных решений.

1.  Не позднее 10 дней с момента получения документов, технический отдел Управления рассматривает представленные материалы и выносит их на обсуждение Технического совета Управления. Решением Технического совета согласовываются представленные генеральный план с набором зданий и сооружений, цветовое решение фасадов и поэтажные планировочные решения (ответственный - Мавлетова З.Ф.).

 6.     Приемка готовой продукции.

1. При получении готовой ПСД, технический отдел (ответственный - Серякова Э.Г.) осуществляет входной контроль качества разработанной документации по составу и содержанию документации  и на соответствие:
а)  Градостроительному кодексу РФ;
б)  утвержденному заданию на проектирование;
в)  согласованному  набору зданий и сооружений, техническим условиям, генеральному плану, поэтажным планам, цветовому решению фасадов;
г)  действующим нормативам отделки помещений;

д) градостроительному плану земельного участка;

е) утвержденным показателям единицы мощности;

ж) сметно-нормативным документам;
з) утвержденному решению технического совета;
 и) наличие спецификаций и опросных листов  на оборудование трансформаторной подстанции и котельной;
ж) наличие спецификации технологического оборудования

Проверяется обязательное согласование всей документации с:

а) главой администрации района;
б) будущим балансодержателем объекта;
в) главным архитектором района;
г) организациями, выдавшими технические условия;
д) профильным министерством (спецификация оборудования).

2. По итогам рассмотрения не позднее 7 дней с момента получения ПСД, технический отдел выносит результаты на обсуждение Технического совета Управления. Решением Технического совета утверждаются принятые совместно с представителями органов муниципальных образований и будущих балансодержателей, окончательные решения:

а) в случае отсутствия замечаний - в течение 5 дней ПСД направляется на рассмотрение в Госэкспертизу (ответственный – Смирнов А.В.);

б) при выявлении замечаний - ПСД возвращается на доработку в проектную организацию. Срок устранения замечаний не более чем  14 дней (ответственные - Серякова Э.Г., Мавлетова З.Ф.).

 

7.  Проведение экспертизы и утверждение проектно-сметной документации.

1. Взаимоотношения с Госэкспертизой строятся на договорной основе с указанием стоимости работ и жестких сроков рассмотрения ПСД.
2. После передачи ПСД в Госэкспертизу, в соответствии со сроками по договору, техническим отделом Управления и Исполнителем обеспечивается своевременное устранение всех выданных экспертизой замечаний (ответственный – Смирнов А.В.).
3. В случае несвоевременного получения положительного заключения по вине исполнителя из-за недостаточного качества или множества замечаний к разработанной документации, а так же отказа своевременно устранить эти замечания, технический отдел принимает в отношении исполнителя работ штрафные санкции, вплоть до передачи материалов в суд (ответственные Елесина И.В., Наумова С.В.).
  4. При отрицательном заключении Госэкспертизы оплату производит проектная организация, что предусматривается государственным контрактом,  т.е. заказчик удерживает из заключенного государственного контракта на ПИР стоимость экспертных работ.

5. После получения положительного заключения Госэкспертизы, технический отдел в течение 3 дней готовит приказ об утверждении ПСД и сводно-сметного расчета стоимости строительства, передает копии документов в планово-экономический и договорной, производственный отделы (ответственный – Смирнов А.В.).
6. После оформления государственного контракта с генподрядчиком, технический отдел, в течение 1 дня по доверенности передает представителю генподрядной организации четыре комплекта документации со штампом «в производство работ» (ответственный Серякова Э.Г.).   

8.     Контроль за выполнением проектно-изыскательских работ  
Техническим отделом Управления.

1. В процессе проектирования осуществляется строгий контроль за сроками выполнения  работ  в соответствии с утвержденным графиком ПИР (приложение №2 к  контракту на ПИР, которое является его неотъемлемой частью) (ответственные -Елесина И.В., Наумова С.В.).
2. Строго отслеживается своевременное представление Исполнителем на согласование Заказчику промежуточных технических, архитектурно-планировочных и интерьерных решений (ответственный – Мавлетова З.Ф.).

3.   В обязательном порядке осуществляется входной контроль качества готовой проектно-сметной документации (ответственный - Серякова Э.Г.).

4.   В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий госконтракта и срыва сроков: 
а)  разработки проектно-изыскательских работ;

б) предоставления технических и архитектурно-планировочных решений на промежуточное согласование;

в)  устранения замечаний по готовой ПСД по результатам рассмотрения Техническим советом управления:  готовятся необходимые материалы по передаче в отдел правовой и кадровой работы, для принятия в отношении исполнителя работ штрафных санкций, вплоть до передачи материалов в суд или в зависимости от условий обеспечения исполнения государственного контракта применяются соответствующие меры взыскания: при банковской гарантии - обращение в банк, при страховании ответственности – в страховую компанию, при денежном залоге – удержание соответствующей суммы залога (ответственные -Елесина И.В., Наумова С.В.).

